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PENGELUARAN PERAKUAN INTERIM
BAGI KONTRAK KERJA

TUJUAN

1. Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memastikan semua Perakuan Interim bagi
kontrak kerja dikeluarkan berpandukan syarat-syarat kontrak.

LATAR BELAKANG
2. Bagi maksud pemakaian pekeliling:

2.1 Hasil penemuan Audit Dalam UiTM telah mendapati Perakuan Interim lewat
dikeluarkan dari tarikh yang telah ditetapkan.

2.2 Bagi memastikan perkara ini tidak berulang, pekeliling ini dikeluarkan beserta
Garis Masa kepada semua PTJ khususnya Pejabat Pembangunan Infrastruktur
dan Infostruktur, Pejabat Pengurusan Fasiliti dan Bahagian Pengurusan Fasiliti
Cawangan.

2.3 Jenis-jenis kontrak yang terlibat ialah :

2.31 Kontrak kerja yang menggunakan P.W.D. Form 203A (Rev. 1/2010)
dan P.W.D. Form 203 (Rev. 1/2010)

2.3.2 Kontrak kerja Reka dan Bina yang menggunakan P.W.D. Form DB
(Rev. 1/2010)

PELAKSANAAN

3. Perakuan Interim hendaklah dikeluarkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam
syarat-syarat kontrak.

3.1 Bagi Kontrak kerja yang menggunakan P.W.D. Form 203A (Rev. 1/2010) dan
P.W.D. Form 203 (Rev. 1/2010), Perakuan Interim hendaklah diperaku dan
dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penilaian ditapak.

(Garis Masa - rujuk Lampiran A dan Lampiran B)



3.2 Manakala, bagi Kontrak kerja Reka dan Bina yang menggunakan P.W.D. Form
DB (Rev. 1/2010), Perakuan Interim hendaklah diperaku dan dikeluarkan dalam
tempoh 28 hari dari tarikh terima permchonan bayaran oleh kontraktor. Dalam
tempoh ini, adalah termasuk pengesahan kerja dan penilaian di tapak.

(Garis Masa - rujuk Lampiran C)

TARIKH DIKELUARKAN
4, Pekeliling ini dikeluarkan pada 22 Januari 2018

TARIKH KUATKUASA

5. Pekeliling ini adalah berkuatkuasa serta merta

PROF. MADYA Dr. MOHD FOZI ALI
4Penolong Naib Canselor (Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur)

Fd
Dikelfilingkan Kepada :

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Bendahari

Semua Rektor Cawangan

Semua Pengarah/Ketua Bahagian/Staf Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostrukiur
Semua Pengarah/Ketua/Jurutera Pejabat/Bahagian Pengurusan Fasiliti Cawangan

Bil Fail : 100-PPI(PTA 6/7/3)
No. Siri : Pekelliling PNC PPIf



GARIS MASA

LAMPIRAN A

Kontrak kerja yang menggunakan P.W.D. Form 203A (Rev. 1/2010) dan P.W.D. Form 203
{Rev. 1/2010) - In house

Pej. Pembangunan Infrastruktur dan
Infostruktur, Pej. Pengurusan Fasiliti dan
Bahagian Pengurusan Fasiliti Cawangan

Penilaian
Tapak

7 hari 7 hari
A , A !
N N
Penyediaan Perakuan Interim : !
Semakan Pengesyoran Perakuan
dikeluarkan




LAMPIRAN B

GARIS MASA

Kontrak kerja yang menggunakan P.W.D. Form 203A (Rev. 1/2010} dan P.W.D. Form 203
(Rev. 1/2010) — Perunding

Pej. Pembangunan Infrastruktur dan

Perunding . e
Infostruktur, Pej. Pengurusan Fasiliti
dan Bahagian Pengurusan Fasiliti
: : Cawangan :
5 7 hari § 7 hari §

'd e I
: Penyediaan Perakuan Interim dan :
i pengesyoran oleh Perunding i

Penilaian UiTM terima Semakan Perakuan
Tapak dikeluarkan




GARIS MASA

LAMPIRAN C

Kontrak kerja Reka dan Bina yang menggunakan P.W.D. Form DB (Rev. 1/2010)

Pej. Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur, Pej. Pengurusan Fasiliti dan
Bahagian Pengurusan Fasiliti Cawangan

7 hari

A

14 hari

A

7 hari

4

Penilaian Tapak

N

v

Penyediaan Perakuan Interim !
1
Dan semakan i

Penerimaan
Tuntutan
Bayaran dari
Kontraktor

Penyediaan
Perakuan
Interim

Pengesyoran

Perakuan
dikeluarkan




