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Fakta Ringkas:
4 Modul Utama

12 Sub Modul

52 Pusat Tanggungjawab (PTJ) 
(13 Kampus, 26 Fakulti, 13 Jabatan)

5 Kategori Pengguna
Pengarah Peneraju, Pengarah Program, Pengurus

Projek, Ahli Projek, PMO

URL Sistem UePMO boleh dirujuk

melalui pautan berikut:

https://proms.uitm.edu.my
atau

Sila imbas untuk akses

kepada Sistem UePMO

Modul IT Pro

Modul digunakan oleh 

Jabatan Infostruktur 

untuk mendaftar, 

menjadual, memantau 

dan pelaporan projek-

projek ICT yang 

dilaksanakan di peringkat 

jabatan.

Modul RMKe11

Merekodkan dokumen  

perancangan strategik 

PTJ dan mendaftarkan 

maklumat serta 

memantau inisiatif 

perancangan strategik 

setiap Pusat 

Tanggungjawab (PTJ).

Modul Trans4U

Merekod dan memantau 

projek-projek di bawah 

Program Transformasi 

Universiti(Trans4U) 

menggunakan 

komponen Pengurusan 

Aktiviti dan Jadual 

Projek.

Modul UiTM Collaboration 

Modul ini menyimpan 

maklumat profil sesuatu 

jaringan kerjasama 

antara UiTM dan 

organisasi lain.

Memantau aktiviti dan 

serahan yang 

dilaksanakan dibawah 

sesuatu jaringan 

industri.

Sistem pemantauan UiTM 

electronic Programme 

Management Office (UePMO) 

merupakan satu sistem 

bersepadu yang telah 

dibangunkan pada tahun  2011 

untuk memantau pencapaian

perancangan strategik Universiti. 

• Pengarah Peneraju, Pengarah Projek serta

Pengurus Projek juga dapat memuatnaik

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

projek ke dalam sistem agar ia dapat dikongsi

bersama antara ahli kumpulan masing-masing. 

Ianya dibangunkan bagi 

membantu dalam menguruskan

perancangan,  pelaksanaan

dan pemantauan inisiatif

strategik Universiti, terutamanya

dalam hal yang berikut:     

• membantu Pengurus Projek menyediakan

pelan kerja yang terperinci menggunakan

kaedah pengurusan projek (project 

management)

• mengemaskini maklumat pencapaian

pelaksanaan projek sekerap

mungkin supaya tahap pencapaian dapat dilihat

dan dipantau oleh Person in Charge (PIC), yang 

terdiri daripada Pengarah Projek, Pengarah

Peneraju dan juga Naib Canselor
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KOMPONEN 
Sistem UePMO




